

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2

к договору подряда № 02 – п от 15.04.2013 г.

г. Новосибирск

27 " мая 2014 г.

ООО «КР и СТ», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Попкова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельство о допуске №0203.04 – 2013 – 5404131907 – С – 097 от 18.02.2013 г, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 004162396, с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска «**ГОРВОДОКАНАЛ**», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Ю.Н. Похила, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании **АКТа** заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №02 – п от 15.04.2013 г. по строительству объекта: «Коллектор Д 300 мм, протяженностью 0,65км с увеличением мощности канализационной насосной станции №2 на жилом районе по ул.Петухова (реконструкция сооружения КНС – 2 инв.№23848)» о нижеследующем:

1. Продлить сроки окончания работ до **31 августа 2014 г.**
2. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик – принять и оплатить дополнительные работы на сумму **968 381 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 16 копеек** (Приложение №2 к дополнительному соглашению №2), в том числе НДС – 147 719 (двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот четыре) рублей 16 копеек.
3. Общая сумма договора с настоящим дополнительным соглашением составляет **15 967 046 (пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч сорок шесть) рублей 04 коп.**, в том числе НДС – 2 435 651 (два миллиона четыреста тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 04 коп.
4. Во всём остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора подряда №02 – п от 15.04.2013 г.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
6. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда №02 – п от 15.04.2013 г.
7. Адреса сторон и их банковские реквизиты:

Подрядчик:

Заказчик:

ООО "КР и СТ"

630032 г. Новосибирск, ул. Большая, 367,
тел-факс: 350-16-70, 325-01-94
ИНН 540 413 1907
КПП 540 401 001
р/счет 407 028 109 000 1 000 4479 в НФ
АКБ «Ланта – Банк» (ЗАО) г.Новосибирск,
к/счет 301 018 100 0000 0000 837
БИК 045 004 837

МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

630007, г. Новосибирск-7,
ул. Революции, 5,
ИНН / КПП 5411100875 / 546050001,
р/с 40602810100000000003, в Дирекции
«АЛЕМАР» ОАО «Межтопэнергобанк»,
к/с 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ Банка России
по НСО БИК 045004728, ОКАТО 50401000000,
ОКПО 44049852, ОКОНХ 90213, ОКТМО 50701000