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АКТ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 3271-37-01 
правил производства строительно-монтажных работ, отмеченных  

в акте проверки от «03» апреля 2023 г. № 3271-37 

 

г. Новосибирск 

  

«10» апреля 2023 г. 
 

Наименование объекта: 

«Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарске 

Татарского района Новосибирской области» 
(полное наименование объекта) 

Лицо, осуществляющее строительство: 

Общество с ограниченной ответственностью «Специальное и транспортное 

строительство», генеральный директор Арапов С.А. 
(полное наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя) 

Застройщик (Технический заказчик): Администрация города Татарска Татарского 

района Новосибирской области, глава Сиволапенко А.В. 
(полное наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя) 

Лицо, осуществляющее строительный контроль Застройщика (Технического заказчика): 

Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного 

контроля», генеральный директор Щербинин В.С. 
(полное наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя) 

На основании полномочий, утвержденных приказом 

ФБУ «РосСтройКонтроль» от 01 июня 2022 г. № 765 «О назначении ответственных 

лиц за строительный контроль по объекту: «Строительство комплекса объектов 

системы водоснабжения в г. Татарске Татарского района Новосибирской области», 

инспектором строительного контроля по Новосибирской области Прибыловым 

В.С. проведены контрольные мероприятия в порядке ст. 53 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также ч. 6 Положения о 

проведении строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2010 г. № 468, в ходе которых составлен настоящий акт на предмет устранения 

замечаний: 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» 
 

(ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ» )  
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№ 

п/п 
Отмеченные замечания 

Срок 

устранения 

Отметка об устранении 

(с указанием даты и 

мер, принятых для 

устранения нарушений) 

1 2 3 4 

1 

При бетонировании фундаментной плиты РЧВ 

2.1.2, Южная площадка, не выполнен входной 

контроль качества бетонной смеси. Нарушены 

требования Проекта Шифр 2-03/20-ПД-

ИЛО.ПОС, лист 30-31; СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции», п. 

5.2.2, 5.2.4, 5.5.1; ГОСТ 7473-2010 «Смеси 

бетонные…», п.6.4, Приложение Г. 

03.04.2023 не устранено 

2 

При футеровке фундаментной плиты ПФм1 на 

РЧВ 2.1.1, 2.1.2, Южная площадка, не 

обеспечено плотное прилегание анкерных 

листов к поверхности свежеуложенного бетона; 

на месте монтажа имеются локальные следы 

деформаций анкерных листов в нарушение 

требований Проекта Шифр 2-03/20-ПД-ИЛО-

КР4; ППР. Согласно п.44 ГОСТ 15467-79 

«Управление качеством продукции…» данный 

дефект является значительным. 

30.04.2023 не устранено 

3 

Обратная засыпка траншеи под кабельные 

линии 0,4 кВ на участке от ТП до скважин №№ 

1,2,3 (проект), Южная площадка, 

осуществляется мерзлым грунтом без 

уплотнения в нарушение требований Проекта 

Шифр 2-03/20-ПД-ТКР4; 2-03/20-ПД-ПОС, 

лист 36-37; СП 45.13330.2017 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты», п.7.27; 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические 

устройства», п.6.4.1.32. Согласно п.44 ГОСТ 

15467-79 «Управление качеством 

продукции…» данный дефект является 

значительным. 

30.04.2023 не устранено 

4 

Обратная засыпка траншеи под трубопровод 

наружной сети канализации на участке КК-13, 

КК-18, Северная площадка, осуществляется 

мерзлым грунтом без уплотнения в нарушение 

требований Проекта Шифр 2-03/20-ПД-ТКР3; 

2-03/20-ПД-ПОС, лист 34, 41; СП 45.13330.2017 

«Земляные сооружения, основания и 

фундаменты», п.7.27. Согласно п.44 ГОСТ 

15467-79 «Управление качеством 

продукции…» данный дефект является 

значительным. 

30.04.2023 не устранено 

5 

Не обеспечен временный отвод поверхностных 

вод из котлованов под РЧВ 2.1.1, 2.1.2, Южная 

площадка; РЧВ 2.2.1, Северная площадка в 

нарушение требований Проекта Шифр 2-03/20-

ПД-ПОС п.8.2.2; СП 48.13330.2019 

«Организация строительства», п.5.10, п.7.22. 

07.04.2023 не устранено 
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6 

Люк горловины смотрового колодца ВК36-4 

водопроводной сети В36 по ул. Пушкина 

смонтирован ниже уровня проезжей части в 

нарушение требований Проекта Шифр 2-03/20-

ПД-ПОС, лист 34; СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». Согласно п.44 ГОСТ 15467-79 

«Управление качеством продукции…» данный 

дефект является значительным. 

30.04.2023 не устранено 

7 

Отклонение от вертикали оси смонтированного 

смотрового колодца ВК-4 водопроводной сети 

В1 по ул. Пушкина при исполнительной съемке 

превышает предельно допустимые значения 

(1%), предусмотренные Проектом Шифр 2-

03/20-ПД-ПОС, лист 36; СП 70.1330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции», табл. 

6.4. Согласно п.44 ГОСТ 15467-79 «Управление 

качеством продукции…» данный дефект 

является значительным. 

30.04.2023 не устранено 

8 

При контроле внешнего вида и качества 

поверхностей монолитной фундаментой плиты 

ПФм1 РЧВ 2.1.1, Южная площадка, в осях В-1 

– В-3 выявлены участки неуплотненного бетона 

в нарушение требований Проекта Шифр 2-

03/20-ПД-ИЛО.ПОС, лист 30-32; СП 

70.1330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции», п.5.18.4, Приложение Х. 

Согласно п.44 ГОСТ 15467-79 «Управление 

качеством продукции…» данный дефект 

является значительным. 

07.04.2023 

устранено 07.04.2023. 

Дефектные участки 

фундаментной плиты 

восстановлены  

9 

Не выполнена изоляция концов кабелей 

АВБШв 4х16 мм2, 4х25 мм2 на участках от ТП 

до скважин № 1,2,3 (проект), Южная площадка, 

в нарушение требований Проекта Шифр 2-

03/20-ПД-ТКР4, СП 76.13330.2016 

«Электротехнические устройства», п. 6.4.1.24. 

Согласно п.44 ГОСТ 15467-79 «Управление 

качеством продукции…» данный дефект 

является значительным. 

07.04.2023 

устранено 07.04.2023. 

Выполнена изоляция 

концов силовых 

кабелей 

10 

Просадка грунта обратной засыпки пазух 

смотровых колодцев ВК-28/ПГ-11, ВК-29/ПГ-

12 по ул. Закриевского, и как следствие, 

нарушение ровности дорожного покрытия, 

препятствующее безопасному проезду, в 

нарушение требований Муниципального 

контракта, Приложение №1; ГОСТ Р 50597-

2017 «Дороги автомобильные и улицы…». 

Согласно п.44 ГОСТ 15467-79 «Управление 

качеством продукции…» данный дефект 

является значительным. 

07.04.2023 не устранено 
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11 

Не предоставлена исполнительная 

документация на выполненные работы по 

наружной сети канализации, Северная 

площадка (разработка траншеи, монтаж 

смотровых колодцев, устройство песчаного 

основания, прокладка канализационной трубы, 

обратная засыпка). Нарушены требования РД 

11-02-2006 «Требования к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при 

строительстве…», п.5.3; СП 48.13330.2019 

«Организация строительства», п.9.2. 

07.04.2023 не устранено 

12 

Не предоставлена исполнительная 

документация на смонтированные смотровые 

колодцы наружной сети водоснабжения (сеть 

В36, В1). Нарушены требования РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при 

строительстве…», п.5.3; СП 48.13330.2019 

«Организация строительства», п.9.2. 

07.04.2023 не устранено 

13 

Люки горловин смотровых колодцев ВК-28/ПГ-

11, ВК-29/ПГ-12 водопроводной сети В1 по ул. 

Закриевского смонтированы ниже уровня 

проезжей части в нарушение требований 

Проекта Шифр 2-03/20-ПД-ПОС, лист 34; СП 

31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения». Согласно п.44 ГОСТ 

15467-79 «Управление качеством 

продукции…» данный дефект является 

значительным. 

07.04.2023 не устранено 

14 

Фактическая высота разводки временных 

кабелей электроснабжения в зоне 

строительства скважин №4,5 и строительного 

городка, Северная площадка, составляет менее 

2,0 м. Проектом, Шифр 2-03/20-ПД-ПОС, лист 

53, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве», п.6.4.3, разводка временных 

электросетей напряжением до 1000 В над 

проходами предусмотрена на высоте не менее 

3,5 м. 

07.04.2023 

устранено 07.04.2023. 

Разводка временной 

сети электроснабжения 

приведена в 

соответствие с 

Проектом и НТД 

15 

Не разработан проект производства работ на 

устройство наружной сети водоотведения 

(канализации) в нарушение требований 

Проекта Шифр 2-03/20-ПД-ПОС-Т, п.8.2.3; СП 

48.13330.2019 «Организация строительства», п. 

5.10, 6.6. 

07.04.2023 не устранено 

16 

Отсутствует ограждение бытового 

строительного городка на Северной площадке, 
предусмотренное Проектом Шифр 2-03/20-ПД-

ПОС, раздел 18; СП 48.13330.2019 

«Организация строительства», п. 7.15. 

07.04.2023 

устранено 07.04.2023. 

Ограждение бытового 

строительного городка 

восстановлено 
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Приложение 

к акту об устранении нарушений 

от «10» апреля 2023 г. № 3271-37-01 
 

Фотографическая документация 

 

Фото-приложение к замечанию № 8 

 
 

Фото-приложение к замечанию № 9 
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Фото-приложение к замечанию № 14 

 
 

Фото-приложение к замечанию № 16 

 
  




