
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 02 -  п от 15.04.2013 г.

г. Новосибирск 14 " октября 20 13 г.

ООО «КР и СТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора 
Попкова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельство о допуске 
№0203.04 -  2013 -  5404131907 -  С -  097 от 18.02.2013 г, Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе № 004162396, с одной стороны и Муниципальное унитарное 
предприятие г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Ю.Н. Похила, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании АКТа от 14.10.2013 г. 
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №02 -  п от
15.04.2013 г. по строительству объекту: «Коллектор Д 300 мм, протяженностью 0,65км 
с увеличением мощности канализационной насосной станции №2 на жилом районе по 
ул.Петухова (реконструкция сооружения КНС -  2 инв.№23848)» о нижеследующем:

1. Продлить сроки окончания работ до 30 мая 2014 г.
2. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик -  принять и оплатить 

дополнительные работы на сумму 2 658 027 (два миллиона шестьсот пятьдесят восемь 
тысяч двадцать семь) рублей 88 копеек (Приложение №2 к дополнительному 
соглашению №1), в том числе НДС -  405 461 (четыреста пять тысяч четыреста шестьдесят 
один) рубль 88 копеек.

3. Общая сумма договора с настоящим дополнительным соглашением 
составляет 14 998 664 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч 
шестьсот шестьдесят четыре) рубля 88 копеек, в том числе НДС -  2 287 931 (два 
миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать один) рубль 88 копеек.

4. Во всём остальном, что не затронуто настоящим дополнительным 
соглашением, стороны руководствуются положениями договора подряда №02 -  п от
15.04.2013 г.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой стороны.

6. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 
частью договора подряда №02 -  п от 15.04.2013 г.

7. Адреса сторон и их банковские реквизиты:

Подрядчик: Заказчик:

ООО "КР и СТ"

630032 г. Новосибирск, ул. Большая, 367, 
тел-факс: 350-16-70, 325-01-94 
ИНН 540 413 1907 
КПП 540 401 001
р/счет 407 028 109 000 1 000 4479 в НФ 
АКБ «Ланта -  Банк» (ЗАО) г.Новосибирск, 
к/счет 301 018 100 0000 0000 837 
БИК 045-004- 83.7

МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

630007, г. Новосибирск-7, 
ул. Революции, 5,
ИНН / КПП 5411100875 / 540701001, 
р/с 40602810100000000003, в Дирекции 
«АЛЕМАР» ОАО «Межтопэнергобанк», 
к/с 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по НСО БИК 045004728, ОКАТО 50401000000, 
ОКПО 44049852, ОКОНХ 90213


